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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Communauté de Communes du Genevois
Service Commun de la Commande Publique
38 Rue Georges de Mestral

Archamps Technopole

74166 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS CEDEX

Groupement ATGT INGENIERIE (mandataire) et L’OVAL ARCHITECTES (co-traitant)

ATGT INGENIERIE Agence Savoie-Léman
Allée de la Mandallaz — Duocité batiment B
74370 METZ-TESSY

I Objet de la lettre de commande :

Mission de maitrise d’ceuvre pour les travaux de requalification de la rue de I'Acquit et travaux d’aménagement de
I'extension de la zone d’activité « Acquit Est » a Valleiry (74)
I Montant initial de la lettre de commande :

= TauxdelaTVA:20%

= Montant HT (MC 1 + mission de base + MC 2): 33 876 €

= Montant TTC: 40 651,20 €



D - Objet de I’avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :
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Le présent avenant a pour objet d’ajouter a la mission de maitrise d’oeuvre 'aménagement d’arrét de bus situé
entrée Est de Valleiry (74) pour un montant de 4 800 € HT se décomposant de la maniéere suivante :

Eléments de mission

Esquisse (ESQ)
Etudes d’avant-projet (AVP)
Etudes de projet (PRO)

Assistance marchés de travaux
(DCE)

Visa des études d’exécution (VISA)

Direction de I'exécution des
travaux (DET)

Assistance aux opérations de
réception (AOR)

MONTANT TOTAL HT

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant de la lettre de commande :

(Cocher la case correspondante.)
[J] NON

Montant HT

700,00 €
700,00 €

1190,00 €
680,00 €
170,00 €
1020,00 €
340,00 €

4800,00 €

Montant de 'avenant : (cf. détail ci-dessus)
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 4 800 €
= Montant TTC:5 760 €

= % d’écart introduit par 'avenant : 14.17 %

X

Oul

Nouveau montant de la lettre de commande : (cf. détail ci-dessus)
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 38 676 €
= Montant TTC: 46 411,20 €
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E - Sighature du titulaire de la lettre de commande.
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de sighature

Sighature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

A Archamps, le

Signature

(représentant du Pouvoir Adjudicateur)

Le Président,
Pierre-Jean CRASTES

Référence de la délibération / décision autorisant la signature de I'avenant :
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire de la lettre de commande.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire de la lettre de commande.)
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