



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1<sup>1</sup>

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GNEVOIS**

Bâtiment Athéna entrée 2  
38 rue Georges des Mestral  
74160 ARCHAMPS  
Tel : 04 79 42 55 74 fax : 04 50 95 92 69

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Entreprise Forasud  
11 rue de la Glacière  
CS 10205  
13 746 VITROLLES CEDEX

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Marché de Travaux Réalisation des Forages 3 et 4 de Matailly - Marché n°201912

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 18 juin 2019

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :  
4 (quatre) mois

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Montant en € HT : 109 275,00
- Taux de la TVA : 20 %

**D - Objet de l'avenant.**

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'avenant a pour objet d'acter les adaptations du marché qui ont données lieu notamment à l'ordre de service n°2. Les adaptations du marché ont une incidence sur les prestations techniques, les délais d'exécution et les montants financiers.

Les modifications des prestations techniques et les conséquences financières associées sont les suivantes :

- Non repli de la piste d'accès provisoire
- Diminution du temps de pompage de 64 à 48 heures par forage
- Ajustement des quantités en conséquence

Montant des travaux en € HT : - 13 290 € HT

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON  OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- **Montant HT : - 13 290 €**
- **% d'écart introduit par l'avenant : - 12.16 %**

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- **Montant HT : 95 985 €**

■ Incidence délai de l'avenant :

L'avenant a une incidence sur le délai d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON  OUI

Le délai a été prolongé jusqu'au 4 mars 2020 par OS n°2, modifiant ainsi l'article 3 de l'acte d'engagement.

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

A : ..... , le .....

Le Président,  
Pierre-Jean CRASTES

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)